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INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI

Colle dell’Infinito, versante sud-ovest Recanati

ANALISI DEI LUOGHI

Sommità monte Tabor
• Morfologia aspra

• Depositi di sabbia e ghiaia

• Essenze vegetazionali autoctone 

dell’area mediterranea e 

submediterranea

OBIETTIVI

Conservazione

Riqualificazione

• Consolidamento e mitigazione de 

dissesti idrogeologici

• Manutenzione del patrimonio botanico-

vegetazionale

• Restauro dei manufatti storico-culturali

Mezzo versante e Fondovalle
• Morfologia sempre più morbida

• Substrato di terreno argilloso

• Appezzamenti coltivi interrotti e 

delimitati da vegetazione spontanea 

tipica della fascia collinare 

mediterranea



CRONOPROGRAMMA TECNICO-AMMINISTRATIVO-OPERATIVO

NOVEMBRE 2010 – Accordo di programma tra il MATTM e la Regione Marche

GENNAIO 2015     – Il comune intraprende i primi studi per la valutazione delle 

problematiche

DICEMBRE 2016 – Atto integrativo all’accordo di programma che prevede lo 

stanziamento di  € 5.836.200,00 per l’intervento denominato Interventi 
per il consolidamento e la mitigazione del dissesto idrogeologico del 
Colle dell’Infinito e del Paesaggio Leopardiano

GIUGNO 2017 – Decreto del Commissario straordinario per l’individuazione del soggetto 

attuatore (Regione Marche)

LUGLIO 2017 – Decreto del soggetto attuatore per la progettazione ed esecuzione 

dei lavori per un importo di € 5.836.200,00

AGOSTO 2017 – Firma della convenzione di avvalimento tra soggetto attuatore ed 

ente attuatore (Comune di Recanati)

SETTEMBRE 2017 – Affidamento incarico per la redazione di relazione geologica

preliminare e definitiva



LA STORIA  DEL TERRITORIO  …



IL PAESAGGIO  STORICO



PROBLEMATICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE



PROBLEMATICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE



PROBLEMATICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE



PROBLEMATICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE

Reticolo 
idrografico
IGMI 1898

Criticità 
R.I.M. 
2004



PROBLEMATICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE

Criticità 
discontinuità
e rimaneggiamenti



AVVIO OPERAZIONI PREPARATORIE STUDI SPECIALISTICI DI BASE

OTTOBRE 2017 

Avvio indagini, rilievi e lavori prodromici a tali attività :

• apertura PISTE
• rimozione vegetazione
• rilievi topografici, geologici, geomorfologici



2013 - VEGETAZIONE SELVAGGIA

AVVIO OPERAZIONI PREPARATORIE STUDI SPECIALISTICI DI BASE



2017 – PISTE DI ACCESSO E PULIZIA VEGETAZIONE

AVVIO OPERAZIONI PREPARATORIE STUDI SPECIALISTICI DI BASE



Apertura piste e pulizia vegetazione nella zona
Fondovalle - fosso affluente del  Pantaneto

AVVIO OPERAZIONI PREPARATORIE STUDI SPECIALISTICI DI BASE



AVVIO OPERAZIONI PREPARATORIE STUDI SPECIALISTICI DI BASE

Rilievi topografici, geologici, geomorfologici



Distribuzione dei punti d’acqua

AVVIO OPERAZIONI PREPARATORIE STUDI SPECIALISTICI DI BASE



AVVIO STUDI SPECIALISTICI DI BASE

OTTOBRE 2017 
Affidamento INDAGINI SPECIALISTICHE

• Geognostiche
• Geotecniche in sito
• Geotecniche di laboratorio
• Geofisiche



AVVIO STUDI SPECIALISTICI DI BASE

NOVEMBRE  2017       

Avvio   MONITORAGGIO

• Piezometrico
• Inclinometrico



Distribuzione dei sondaggi geognostici e strumenti di monitoraggio

AVVIO STUDI SPECIALISTICI DI BASE



Rilievi 

geomorfologici





SINTESI DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO E LA 

MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL «COLLE DELL’INFINITO» E 

DEL «PAESAGGIO LEOPARDIANO»

1° LOTTO – « CONSOLIDAMNETO E MITIGAZIONE 

DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN SOMMITA’ DEL 

VERSANTE – CIRCONVALLAZIONE SUD-OVEST DI 

RECANATI» IL CUI COSTO LAVORI ASSOMMA A
€ 3.317.990,87

2° LOTTO – « INTERVENTI PER LA REGIMAZIONE 

SUPERFICIALE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE DEI 

FOSSI » IL CUI COSTO LAVORI ASSOMMA A 
€ 569.834,30

3° LOTTO – « OPERE DI MITIGAZIONE DELLA 

INSTABILITA’ DEL MEDIO-VERSANTE » IL CUI COSTO 
LAVORI ASSOMMA A € 900.180,55

1° LOTTO

1° LOTTO

2° LOTTO

2° LOTTO

3° LOTTO



CRONOPROGRAMMA TECNICO-AMMINISTRATIVO-OPERATIVO

GIUGNO 2018 -Verifica preventiva interesse archeologico, parere della 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche

GIUGNO 2018 -Conclusione delle attività di indagine e redazione del Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica, approvato con D.G.C. n.120 del 

21/06/2018 e Decreto del soggetto attuatore in data 10/07/2018, che 
prevede l’esecuzione dei lavori in 3 lotti:

1° LOTTO – « CONSOLIDAMENTO E MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN SOMMITA’ DEL VERSANTE –
CIRCONVALLAZIONE SUD-OVEST DI RECANATI » IL CUI COSTO LAVORI ASSOMMA AD € 3.317.990,87

2° LOTTO – « INTERVENTI PER LA REGIMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE DEI FOSSI » IL CUI 
COSTO LAVORI ASSOMMA AD € 569.834,30

3° LOTTO – « OPERE DI MITIGAZIONE DELLA INSTABILITA’ DEL MEDIO-VERSANTE » IL CUI COSTO LAVORI 
ASSOMMA AD € 900.180,55

SETTEMBRE 2018 - Redazione del progetto definitivo/esecutivo del 1° lotto suddiviso in 

3 lotti prestazionali ai sensi del 1° comma dell’art. 51 del 
D. Lgs. 50/2016:

OG6 – OPERE DI RIMOZIONE INTERFERENZE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FOGNATURE 
OS21 – OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PARTE ALTA DEL VERSANTE
OG3 – OPERE STRADALI DI RIPRISTINO



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 1° LOTTO



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 1° LOTTO



GENNAIO 2019 - Procedure validazione e approvazione progetto definitivo/esecutivo 

ed avvio procedure di gara dei 3 lotti prestazionali

MARZO 2019 - Inizio previsto lavori 1° lotto prestazionale

GIUGNO 2019 - Inizio previsto lavori 2° lotto prestazionale

GENNAIO 2020 - Inizio previsto lavori 3° lotto prestazionale

GENNAIO-APRILE 2019 - Progettazione definitiva/ esecutiva dei lotti 2 e 3 anche a 

latere delle ulteriori informazione fornite dalle attività di 
monitoraggio in corso sul versante

MAGGIO 2019 – Avvio delle procedure di gara del 2° e 3° lotto

LUGLIO 2019 – Avvio dei lavori del 2° e 3° lotto

LUGLIO 2020 – Conclusione di tutti gli interventi di progetto

CRONOPROGRAMMA TECNICO-AMMINISTRATIVO-OPERATIVO


